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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — педагоги и дети группы № 9.
Периметр проекта — подготовительная группа №9,«Детский сад № 42»
Владелец процесса — Бурмистрова О.В.
Руководитель проекта —  Сурменева Н.Н.

Команда проекта: воспитатели: Абрамова А.В., дети группы № 9.
	
	Ключевой риск -   У воспитанников остаётся мало времени для взаимодействия с книгой.
Проблемы:
1. Небрежно относятся к книгам.
2. Тратят много времени на поиск нужных книг. 
3. Долго наводят порядок в центре книги после работы и поиска книг.   
4. Отсутствие системы хранения.  



	
	
	

	1. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	- Сокращение времени для выбора, поиска нужной книги; наведение порядка.
- Учить использовать  карточки-подсказки, схемы, опорные сигналы  для свободной и  удобной ориентации в книжном уголке.

	Поиск книг – 7 - 10 минут.
Наведение порядка - 8 – 10 минут.
	-  Поиск книг – 2-3 минуты.
Наведение порядка – 4-5 минут. 
-  Система бережливых технологий позволит облегчить детям поиск нужных им книг, сокращение времени на это.
-  Дети научатся использовать средства навигации и визуализации: маркеры, алгоритмы, информационные указатели.
.



	
	
1. Старт проекта — 10.11.2023
1. Диагностика и определение целевого состояния — 10.11 – 16.11.
· разработка карты текущего состояния — 10.11.2023
· разработка карты целевого состояния — 14.11.2023

1. Внедрение улучшений — 15.11.2023 – 20.11.23
· совещание по защите подходов внедрения — 20.11.2023
1. Закрепление результатов и закрытие проекта — 21.11.23 -08.12.2023
· завершающее совещание –09.12.2023
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