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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — воспитатели, родители.
Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад № 42»
Границы процесса — учебный год.
Руководитель проекта —   Юрова Е.А., Абрамова А.В.
Команда проекта: воспитатели: Юрова Е.А., Абрамова А.В.

	
	Ключевой риск — задержка приема пищи, продолжительность приема пищи, задержка подготовки к ОД, задержка одевания формы и уличной одежды, задержка раздевания на сон и одевания после него. 
Проблемы:
1.  Лишнее время на организацию процесса одевания и раздевания.
2. Неорганизованность гигиенической подготовки 
3. Длительный процесс приёма пищи
4. Уточнение у воспитателя последовательности своих действий


	
	
	

	1. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
Эффекты: сокращение временных затрат и снижение временных потерь в оптимизации навыков самообслуживания детей младшего дошкольного возраста. 

	
	1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Повышение эффективности организации воспитательно – образовательного процесса
	Ежедневно 100 - 105 мин
	Ежедневно 60 - 70
мин



	
	
1. [bookmark: _GoBack]Старт проекта — 03.02.2025
1. Диагностика и определение целевого состояния 03.02.25 – 17.02.25.
· разработка карты текущего состояния — 17.02.25 – 18.02.25
1. разработка карты целевого состояния — 18.02.25 – 28.02.25
1. Внедрение улучшений — 19.02.2025
· Совещание по защите подходов внедрения — 03.03.2025
· Закрепление результатов и закрытие проекта —03.03.2025 -  28.03.25 
· Звершающее совещание 31.03.2025





Руководители проекта: 	Юрова Елена Алексеевна, Абрамова Альбина Васильевна.		          			           				
